Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-03э/22 от 10.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 год, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн руб. (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	274,91	0,00	274,91	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	68,58	47,56	206,33	0,00	0,00	
1.1	Реконструкция, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	274,91	0,00	274,91	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	68,58	47,56	206,33	0,00	0,00	
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	274,91	0,00	274,91	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	68,58	47,56	206,33	0,00	0,00	
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2023-2025 гг.)	М_ЯЭС- 2023.01	274,91	0,00	274,91	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	68,58	47,56	206,33	0,00	0,00	
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	