
Приложение № 12

за 3 квартал

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе:
Г 1200,2 726,8 0,0 471,5 470,7 39,3 117,7 0,0 117,7 0,0 117,7 39,3 117,7 0,0 0,0 432,2 -313,7 -88,86

0.1 Реконструкция, всего Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0.2
Модернизация, техническое перевооружение, 

модификация, всего
Г 18,7 9,9 0,0 8,9 7,3 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 8,9 -5,5 -100,00

0.3 Новое строительство, создание, покупка, всего Г 1178,6 714,5 0,0 462,6 463,4 39,3 115,9 0,0 115,9 0,0 115,9 39,3 115,9 0,0 0,0 423,3 -308,2 -88,68

0.4
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0.5 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1  АО "Янтарьэнергосбыт" Г 1200,2 726,8 0,0 471,5 470,7 39,3 117,7 0,0 117,7 0,0 117,7 39,3 117,7 0,0 0,0 432,2 -313,7 -88,86

1.1 Реконструкция, всего, в том числе: Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1.1
Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том 

числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1.1.1

Реконструкция систем инженерно-технического 

обеспечения зданий (сооружений) всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1.1.2
Реконструкция прочих объектов основных 

средств всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1.2

Реконструкция линий связи и 

телекоммуникационных систем всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1.3
Реконструкция информационно-

вычислительных систем всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2
Модернизация, техническое перевооружение, 

модификация, всего, в том числе:
Г 18,7 9,9 0,0 8,9 7,3 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 8,9 -5,5 -100,00

1.2.1
Модернизация, техническое перевооружение 

зданий (сооружений) всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2.1.1

Создание, модернизация, техническое 

перевооружение систем инженерно-

технического обеспечения зданий (сооружений) 

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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Причины отклонений

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

2022 года

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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 Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019

Ф
ак

т

П
л

ан
 

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

м
л
н

. 
р
у
б
. 

(б
ез

 Н
Д

С
)

%

в
 п

р
о
гн

о
зн

ы
х
 ц

ен
ах

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

щ
и

х
 л

ет

Ф
ак

т

Ф
ак

т

в
 п

р
о
гн

о
зн

ы
х
 ц

ен
ах

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

щ
и

х
 л

ет

Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2022 год,
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Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
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1.2.2

Модернизация, техническое перевооружение 

линий связи и телекоммуникационных систем  

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2.3

Модернизация, техническое перевооружение 

информационно-вычислительных систем всего, 

в том числе:

Г 18,7 9,9 0,0 8,9 7,3 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 8,9 -5,5 -100,00

1.2.3.1 Приобретение персональных компьютеров J_ЯЭС- 2020.04 9,3 6,2 0,0 3,1 3,1 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 3,1 -2,3 -100,00
Отклонение обусловлено длительностью 

проведения закупочной процедуры.

1.2.3.2 Приобретение серверного оборудования J_ЯЭС- 2020.05 7,4 2,9 0,0 4,5 3,7 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 4,5 -2,8 -100,00
Отклонение обусловлено длительностью 

проведения закупочной процедуры.

1.2.3.3
Приобретение многофункциональных устройств 

(МФУ)
J_ЯЭС- 2020.06 1,9 0,7 0,0 1,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 -0,4 -100,00

Отклонение обусловлено длительностью 

проведения закупочной процедуры.

1.2.4
Модификация программ для ЭВМ всего, в том 

числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3
Новое строительство, создание, покупка, всего, в 

том числе:
Г 1178,6 714,5 0,0 462,6 463,4 39,3 115,9 0,0 115,9 0,0 115,9 39,3 115,9 0,0 0,0 423,3 -308,2 -88,68

1.3.1
Новое строительство, покупка зданий 

(сооружений) всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3.2

Новое строительство, покупка линий связи и 

телекоммуникационных систем всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3.3
Прочее новое строительство, покупка объектов 

основных средств всего, в том числе:
Г 1176,9 714,3 0,0 462,6 463,4 39,3 115,9 0,0 115,9 0,0 115,9 39,3 115,9 0,0 0,0 423,3 -308,2 -88,68

1.3.3.1
Развитие систем интеллектуального учета 

электрической энергии (2020-2022 гг.)
J_ЯЭС- 2020.01 1176,9 714,3 0,0 462,6 463,4 39,3 115,9 0,0 115,9 0,0 115,9 39,3 115,9 0,0 0,0 423,3 -308,2 -88,68

Отклонение обусловлено длительностью 

проведения закупочной процедуры.

1.3.4
Создание, приобретение объектов 

нематериальных активов всего, в том числе:
Г 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3.4.1

Создание программ для ЭВМ, приобретение 

исключительных прав на программы для ЭВМ 

всего, в том числе:

Г 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3.4.1.1
Разработка внешнего сайта АО 

"Янтарьэнергосбыт"
J_ЯЭС- 2020.07 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3.4.2
Создание, приобретение прочих объектов 

нематериальных активов всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5.1
Монтаж системы контроля и управления 

доступом (СКУД) 
J_ЯЭС- 2020.02 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5.2 Поставка и монтаж системы видеонаблюдения J_ЯЭС- 2020.03 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00


