

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы	Акционерное общество "Янтарь-энергосбыт" полное наименование субъекта электроэнергетики
---	--

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 97-02/25 от 16.12.2025 реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2026 году																																																Отклонение от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений																								
			План																								Факт																																																					
			Всего							I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.					Всего							I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.																												
			МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x А	Мвар	на RL 1-ген	на RL 2-ген	на КЭП	МВт	Другое (млн.)																													
1	2	3	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.1	6.2.1	6.2.3	6.2.1	6.2.1	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	8
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
1.1	Реконструкция, всего:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модернизация, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.3.3	Прочие новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2026-2028 гг.)	Р_ЯЭС-2026.01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12912	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0								