

Год раскрытия информации: 2022 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений , млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (год 2022)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
												млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	564,88	0,00	0,00	564,88	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-517,67	-91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,67	-91,64	0,00	0,00	
0.1	Реконструкция, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего	Г	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,78	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,78	-100,00	0,00	0,00	
0.3	Новое строительство, создание, покупка, всего	Г	556,10	0,00	0,00	556,10	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	
0.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.5	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	АО "Янтарьэнергообьт"	Г	564,88	0,00	0,00	564,88	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-517,67	-91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,67	-91,64	0,00	0,00	
1.1	Реконструкция, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:	Г	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,78	-100,00	0,00	0,00	0,0						

1.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:	Г	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,78	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,78	-100,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	Приобретение персональных компьютеров	1_ЯЭС- 2020.04	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-100,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	Приобретение серверного оборудования	1_ЯЭС- 2020.05	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,47	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,47	-100,00	0,00	0,00	
1.2.3.3	Приобретение многофункциональных устройств (МФУ)	1_ЯЭС- 2020.06	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	-100,00	0,00	0,00	
1.2.4	Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	556,10	0,00	0,00	556,10	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	556,10	0,00	0,00	556,10	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2020-2022 гг.)	1_ЯЭС- 2020.01	556,10	0,00	0,00	556,10	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,89	-91,51	0,00	0,00	Отклонение обусловлено длительностью проведения закупочной процедуры.
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1.1	Разработка внешнего сайта АО "Янтарьэнергобыт"	1_ЯЭС- 2020.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД)	1_ЯЭС- 2020.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Поставка и монтаж системы видеонаблюдения	1_ЯЭС- 2020.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	