
за 3 квартал

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1. 6.2.2 6.2.1. 6.2.1. 6.2.3 6.2.1. 6.2.1. 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5
6.4.

6
6.4.7 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8

0

ВСЕГО по 

инвестиционной 

программе, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 31890 нд нд нд нд нд нд 7971 нд нд нд нд нд нд 7971 нд нд нд нд нд нд 7973 нд нд нд нд нд нд 7975 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22494

0.1
Реконструкция, всего

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

0.2

Модернизация, 

техническое 

перевооружение, 

модификация, всего

Г нд нд нд нд нд нд 62 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 16 нд нд нд нд нд нд 18 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -44

0.3
Новое строительство, 

создание, покупка, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд 31828 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22450

0.4

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных 

проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

0.5
Прочие 

инвестиционные 

проекты, всего

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1
АО 

"Янтарьэнергосбыт" 
Г нд нд нд нд нд нд 31890 нд нд нд нд нд нд 7971 нд нд нд нд нд нд 7971 нд нд нд нд нд нд 7973 нд нд нд нд нд нд 7975 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22494

1.1
Реконструкция, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.1.1

Реконструкция зданий 

(сооружений) всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.1.1.1

Реконструкция систем 

инженерно-

технического 

обеспечения зданий 

(сооружений) всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.1.1.2

Реконструкция 

прочих объектов 

основных средств 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.1.2

Реконструкция линий 

связи и 

телекоммуникационн

ых систем всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.1.3

Реконструкция 

информационно-

вычислительных 

систем всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.2

Модернизация, 

техническое 

перевооружение, 

модификация, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 62 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 16 нд нд нд нд нд нд 18 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -44

1.2.1

Модернизация, 

техническое 

перевооружение 

зданий (сооружений) 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.2.1.1

Создание, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

систем инженерно-

технического 

обеспечения зданий 

(сооружений) всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.2.1.2

Модернизация, 

техническое 

перевооружение 

прочих объектов 

основных средств 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.2.2

Модернизация, 

техническое 

перевооружение 

линий связи и 

телекоммуникационн

ых систем  всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.2.3

Модернизация, 

техническое 

перевооружение 

информационно-

вычислительных 

систем всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 62 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 14 нд нд нд нд нд нд 16 нд нд нд нд нд нд 18 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -44

1.2.3.1

Приобретение 

персональных 

компьютеров 

J_ЯЭС- 

2020.04
нд нд нд нд нд нд 50 нд нд нд нд нд нд 12 нд нд нд нд нд нд 12 нд нд нд нд нд нд 13 нд нд нд нд нд нд 13 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -37

Отклонение обусловлено 

длительностью 

проведения закупочной 

процедуры.

1.2.3.2

Приобретение 

серверного 

оборудования

J_ЯЭС- 

2020.05
нд нд нд нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

Отклонение обусловлено 

длительностью 

проведения закупочной 

процедуры.

Приложение № 15

к приказу Минэнерго России от

25 апреля 2018 г. № 320

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

2022 года

Факт

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году *

Н
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 г
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и
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н
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ы
х
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р

о
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  Наименование 

инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных 

проектов) И
д

ен
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ф
и

к
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о
р

 

и
н

в
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ц

и
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о
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Всего I кв.

 Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2022

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

IV кв.

Причины отклонений

Отклонение от плановых показателей по итогам 

отчетного периода
Всего I кв. II кв. III кв. IV кв.

План

II кв. III кв.



1.2.3.3

Приобретение 

многофункциональны

х устройств (МФУ)

J_ЯЭС- 

2020.06
нд нд нд нд нд нд 10 нд нд нд нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд 3 нд нд нд нд нд нд 3 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -7

Отклонение обусловлено 

длительностью 

проведения закупочной 

процедуры.

1.2.4
Модификация 

программ для ЭВМ 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3

Новое строительство, 

создание, покупка, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 31828 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22450

1.3.1

Новое строительство, 

покупка зданий 

(сооружений) всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3.2

Новое строительство, 

покупка линий связи и 

телекоммуникационн

ых систем всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3.3

Прочее новое 

строительство, 

покупка объектов 

основных средств 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд 31828 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22450

1.3.3.1

Развитие систем 

интеллектуального 

учета электрической 

энергии (2020-2022 

гг.)

J_ЯЭС- 

2020.01
нд нд нд нд нд нд 31828 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 7957 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 1421 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд -22450

Отклонение обусловлено 

длительностью 

проведения закупочной 

процедуры. *

1.3.4

Создание, 

приобретение 

объектов 

нематериальных 

активов всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3.4.1

Создание программ 

для ЭВМ, 

приобретение 

исключительных прав 

на программы для 

ЭВМ всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3.4.1.1
Разработка внешнего 

сайта АО 

"Янтарьэнергосбыт"

J_ЯЭС- 

2020.07
нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.3.4.2

Создание, 

приобретение прочих 

объектов 

нематериальных 

активов всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.4

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных 

проектов, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.5

Прочие 

инвестиционные 

проекты, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.5.1

Монтаж системы 

контроля и 

управления доступом 

(СКУД) 

J_ЯЭС- 

2020.02
нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

1.5.1
Поставка и монтаж 

системы 

видеонаблюдения

J_ЯЭС- 

2020.03
нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0

*   Отражены  приобретенные капитальные вложения, учтенные на балансе Общества


