
Приложение № 1

за

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. рублей

(с НДС)
%

млн. 

рублей

(с 

НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%
млн. рублей

(с НДС)
%

млн. 

рублей

(с 

НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 13,0 14 15 16,0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 1 440,2 0,0 870,3 565,8 564,9 0,0 0,0 564,9 0,0 563,2 0,0 0,0 563,2 0,0 2,6 -1,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -0,3 0 0

0.1 Реконструкция, всего Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0.2

Модернизация, техническое 

перевооружение, 

модификация, всего

Г 22,5 0,0 10,4 10,6 8,8 0,0 0,0 8,8 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 3,9 -2,1 -23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -23,4 0 0

0.3
Новое строительство, 

создание, покупка, всего
Г 1 414,3 0,0 857,4 555,2 556,1 0,0 0,0 556,1 0,0 556,4 0,0 0,0 556,4 0,0 -1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0 0

0.4

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0.5
Прочие инвестиционные 

проекты, всего
Г 3,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1  АО "Янтарьэнергосбыт" Г 1 440,2 0,0 870,3 565,8 564,9 0,0 0,0 564,9 0,0 563,2 0,0 0,0 563,2 0,0 2,6 -1,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -0,3 0 0

1.1
Реконструкция, всего, в том 

числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.1.1

Реконструкция зданий 

(сооружений) всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.1.1.1

Реконструкция систем 

инженерно-технического 

обеспечения зданий 

(сооружений) всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.1.1.2

Реконструкция прочих 

объектов основных средств 

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.1.2

Реконструкция линий связи и 

телекоммуникационных 

систем всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.1.3

Реконструкция 

информационно-

вычислительных систем всего, 

в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение, 

модификация, всего, в том 

числе:

Г 22,5 0,0 10,4 10,6 8,8 0,0 0,0 8,8 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 3,9 -2,1 -23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -23,4 0 0

1.2.1

Модернизация, техническое 

перевооружение зданий 

(сооружений) всего, в том 

числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
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Причины отклонений

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 01.01. 

2023 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года

Общий объем финансирования, в том числе 

за счет:

федерального 

бюджета

Факт

О
б

щ
и

й
 ф

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 о

б
ъ

ем
 ф

и
н

ан
си

р
о

в
ан

и
я
,

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
 с

ч
ет

:

средств, полученных от 

оказания услуг, 

реализации товаров по 

регулируемым 

государством ценам 

(тарифам)

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а

 Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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2022

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2022 год



1.2.1.1

Создание, модернизация, 

техническое перевооружение 

систем инженерно-

технического обеспечения 

зданий (сооружений) всего, в 

том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных средств 

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий связи 

и телекоммуникационных 

систем  всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.2.3

Модернизация, техническое 

перевооружение 

информационно-

вычислительных систем всего, 

в том числе:

Г 22,5 0,0 10,4 10,6 8,8 0,0 0,0 8,8 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 3,9 -2,1 -23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -23,4 0 0

1.2.3.1
Приобретение персональных 

компьютеров 

J_ЯЭС- 

2020.04
11,2 0,0 6,2 3,8 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 1,2 -1,2 -32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -32,6 0 0

Экономия  сложилась по 

результатам проведения 

закупочных процедур.

1.2.3.2
Приобретение серверного 

оборудования

J_ЯЭС- 

2020.05
8,9 3,5 5,4 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 1,7 -0,7 -16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -16,5 0 0

Экономия  сложилась по 

результатам проведения 

закупочных процедур.

1.2.3.3

Приобретение 

многофункциональных 

устройств (МФУ)

J_ЯЭС- 

2020.06
2,3 0,0 0,7 1,4 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 -0,1 -17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -17,8 0 0

Отклонения  за счет не 

начисленного НДС (по 

условиями договора НДС не 

предусмотрен)

1.2.4
Модификация программ для 

ЭВМ всего, в том числе:
Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3

Новое строительство, 

создание, покупка, всего, в 

том числе:

Г 1 414,3 0,0 857,4 555,2 556,1 0,0 0,0 556,1 0,0 556,4 0,0 0,0 556,4 0,0 -1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0 0

1.3.1

Новое строительство, покупка 

зданий (сооружений) всего, в 

том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3.2

Новое строительство, покупка 

линий связи и 

телекоммуникационных 

систем всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3.3

Прочее новое строительство, 

покупка объектов основных 

средств всего, в том числе:

Г 1 412,3 0,0 857,2 555,2 556,1 0,0 0,0 556,1 0,0 556,4 0,0 0,0 556,4 0,0 -1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0 0

1.3.3.1

Развитие систем 

интеллектуального учета 

электрической энергии (2020-

2022 гг.)

J_ЯЭС- 

2020.01
1 412,3 0,0 857,2 555,2 556,1 0,0 0,0 556,1 0,0 556,4 0,0 0,0 556,4 0,0 -1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0 0

1.3.4

Создание, приобретение 

объектов нематериальных 

активов всего, в том числе:

Г 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3.4.1

Создание программ для ЭВМ, 

приобретение 

исключительных прав на 

программы для ЭВМ всего, в 

том числе:

Г 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3.4.1.1
Разработка внешнего сайта 

АО "Янтарьэнергосбыт"

J_ЯЭС- 

2020.07
2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3.4.2

Создание, приобретение 

прочих объектов 

нематериальных активов 

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.4

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0



1.5
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе:
Г 3,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.5.1
Монтаж системы контроля и 

управления доступом (СКУД) 

J_ЯЭС- 

2020.02
1,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.5.2
Поставка и монтаж системы 

видеонаблюдения

J_ЯЭС- 

2020.03
2,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0


